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A forma de contratação de empresas para execução de obras públicas segue a Lei 
nº 8.666/1993. Seguindo as normas gerais da Lei, instaura-se o processo licitatório e 
elabora-se o edital da licitação, que conterá ao menos o projeto básico da obra. Um 
elemento do projeto básico é a planilha orçamentária da obra, que possui todos os 
serviços e quantitativos necessários para execução da mesma. Este estudo realiza 
uma análise sobre as variações de preços entre as planilhas orçamentárias dos 
editais de licitação e as planilhas orçamentárias dos licitantes. Apresenta também 
um comparativo entre as planilhas orçamentárias dos editais de licitação e as 
planilhas orçamentárias dos licitantes vencedores. Foram objeto do estudo três 
obras distintas: escola municipal (11 licitantes), creche municipal (3 licitantes) e 
posto de saúde (6 licitantes), localizadas em um município da região carbonífera, 
estado de Santa Catarina. Para a organização e apresentação das variações de 
preços entre as planilhas orçamentárias se realizou um estudo comparado das 
planilhas orçamentárias dos licitantes em relação às planilhas orçamentárias dos 
editais de licitação. Os resultados demonstram que das 20 planilhas orçamentárias 
apresentadas pelos licitantes nas três obras, 12 (60%) dos licitantes, efetuaram, 
cada um com seu percentual, descontos ou acréscimos uniformes em praticamente 
todos os serviços, indicando a não adoção de preços unitários próprios. Conclui-se 
que as planilhas orçamentárias apresentadas pelos participantes representam 
economicidade aos cofres públicos, considerando que para a escola municipal 
ocorreu um desconto de 15,31%, para a creche municipal um desconto de 13,00% e 
o posto de saúde um desconto de 19,00%, em relação às respectivas planilhas 
orçadas pelo município.       
 
Palavras-Chave: Planilha Orçamentária, Obras Públicas, Licitações, Custos Diretos. 
 
1 INTRODUÇÃO  
 
A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece as 
normas gerais pelo qual se contrata uma empresa para a execução de uma obra 
pública. De acordo com a Lei, toda empresa interessada e que possua os requisitos 
necessários exigidos na mesma e no edital de licitação pode concorrer no processo 
licitatório. 
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Para Justen Filho (2014, p. 182) “nenhuma licitação para obras e serviços no regime 
da Lei nº 8.666/1993 pode ser instaurada sem a existência ao menos do projeto 
básico”. A Lei nº 8.666/1993 define que: 
Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 
de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de 
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do 
prazo de execução [...]. 
  
De acordo com Tisaka (2011, p. 51-52): 
O projeto básico de uma obra pública deve ser acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes elementos: desenhos; memorial descritivo; planilha de 
quantitativos e serviços; especificações técnicas; taxas de Leis Sociais; 
composição do BDI; orçamento estimativo; cronograma físico-financeiro. 
 
Segundo Coêlho (2011, p. 21) “trabalhar numa orçamentação não é uma tarefa 
muito fácil. É necessário que haja bastante vivência de canteiro de obras da parte do 
engenheiro de custos e conhecimento de outras áreas”. 
A primeira etapa para a elaboração da planilha orçamentária consiste no 
levantamento e quantificação dos serviços. De acordo com o Tribunal de Contas da 
União (2014), o levantamento de quantitativos é realizado a partir da leitura e análise 
de projetos. Alguns serviços possuem maiores dificuldades para serem 
quantificados, como por exemplo, a cravação de estacas. Por este motivo, quando 
não for possível estimar a sua quantidade necessária com precisão, a estimativa 
deverá considerar os valores médios ou mais prováveis de serem observados 
durante a execução da obra. 
A Lei nº 8.666/1993 estabelece que pode haver variação do valor do contrato em 
decorrência dos acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. Motivo este que reforça a 
elaboração da planilha orçamentária com os serviços e quantitativos mais precisos 
possíveis. 
A segunda etapa consiste na definição dos custos unitários. O Tribunal de Contas da 
União (2014) afirma que esta etapa pode ser racionalizada mediante a utilização de 
tabelas referenciais de custos contendo composições de custo unitário 
padronizados. Por isso o Tribunal de Contas da União tem entendido que os preços 
medianos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi) são indicativos dos valores praticados no mercado e, 
3 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2016/02 
portanto, há sobrepreço quando o preço global está injustificadamente acima do total 
previsto no Sinapi. 
A Lei nº 8.666/1993 diz que os critérios de aceitabilidade de preços deverão constar 
do edital de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia. Desta 
forma, o Tribunal de Contas da União (2014) tem entendimento consolidado pela 
Súmula nº 259/2010 dispondo que, nas contratações de obras e serviços de 
engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, 
com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor. 
Os preços máximos serão os da planilha orçamentária da licitação e eventuais 
custos unitários superiores aos dos sistemas referenciais só é admitido em casos 
específicos e com justificativas técnicas. Isto foi definido devido ao chamado “jogo 
de planilha”. Cardoso (2011) define que o “jogo de planilha” pode ocorrer quando o 
órgão público não faz constar no edital de licitação, como deve, o critério de 
aceitabilidade dos preços unitários, e assim algum termo aditivo celebrado em 
decorrência das variações dos quantitativos da planilha orçamentária poderia causar 
desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor do órgão público.  
Já a terceira etapa será a definição da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas 
(BDI). Finalmente, de acordo com o Tribunal de Contas da União (2014, p. 85), “o 
preço global de referência será o resultante do custo global de referência acrescido 
do valor correspondente ao BDI”. 
Cardoso (2011) diz que se a planilha orçamentária for mal elaborada, contiver erros 
de levantamento dos quantitativos de serviço e/ou dos preços unitários 
correspondentes, as chances da perda de controle aumentam, além de a 
probabilidade de insucesso crescer em escala exponencial. Ainda segundo Cardoso 
(2011, p. 213), “infelizmente, as planilhas nem sempre são bem elaboradas, e, em 
alguns casos, podemos observar omissões e/ou definições de diversos serviços de 
forma confusa, algumas vezes propositadamente, de forma dolosa”. 
De acordo com Tisaka (2011, p. 39), a “seleção da empresa para a execução dos 
serviços obedece aos seguintes critérios: estrito cumprimento às regras da Lei nº 
8.666/1993; publicação de editais; divulgação via Internet; atendimento às condições 
do edital; orçamento estimativo como referência; não há negociação e decisão pelo 
menor preço”. 
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Mattos (2014, p. 22) destaca que “para participar de uma licitação, o preço proposto 
pelo licitante não deve ser nem tão baixo a ponto de não permitir lucro, nem tão alto 
a ponto de não ser competitivo na disputa com os demais licitantes”. 
Mattos (2014, p. 23) afirma ainda que: 
Muito provavelmente duas empresas chegarão a orçamentos distintos, 
porque distintos são os processos teóricos utilizados, a metodologia de 
execução proposta para a obra, as produtividades adotadas para as 
equipes de campo e os preços coletados, dentre outros fatores. O que é 
importante destacar é que o orçamento deve refletir as premissas da 
construtora, constituindo-se numa meta a ser buscada pela empresa. 
  
A vivência do autor desta pesquisa no processo licitatório fez com que houvesse a 
motivação para o estudo, a fim de responder o seguinte: Qual a variação nos preços 
dos serviços das planilhas orçamentárias de licitações e das planilhas orçamentárias 
dos licitantes, em um município da região carbonífera, estado de Santa Catarina? 
Tem como objetivo geral estudar as variações de preços dos serviços das planilhas 
orçamentárias de licitações e das planilhas orçamentárias dos licitantes. Como 
objetivos específicos: estudar a legislação sobre licitações públicas; calcular o 
percentual de variação do preço entre as planilhas orçamentárias de licitações e dos 
licitantes; realizar um estudo comparativo e uma análise entre as planilhas dos 
licitantes; comparar e analisar a planilha orçamentária do licitante vencedor em 
relação à do município; correlacionar os resultados obtidos para cada licitação do 
presente estudo. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para o presente estudo adotou-se planilhas orçamentárias integrantes do processo 
de licitação para três obras distintas, localizadas em um município da região 
carbonífera, estado de Santa Catarina. 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS DO ESTUDO 
 
2.1.1 Escola Municipal 
 
A escola tem como características o discriminado na figura 1. A licitação se deu 
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Figura 1: Caracterização da Escola Municipal 
Área total (m²) 726,42 m² 
Nº de pavimentos 01 
Estrutura Estrutura de concreto armado moldada in loco 
Paredes Alvenaria tijolo 08 furos - 9 x 19 x 19 cm 




Contratante Prefeitura Municipal 
Valor da planilha orçamentária da prefeitura R$ 867.161,39 
Valor de contrato (planilha orçamentária do licitante vencedor) R$ 734.395,49 
Valores acrescidos R$ 59.929,62 
Valores suprimidos - 
Valor total R$ 794.325,11 
Data de início da obra 27/08/2014 
Data prevista de término da obra 31/12/2016 
Fonte: Do autor, 2016 
 
A figura 2 apresenta a obra. 
 
Figura 2: Fachada frontal  
Fonte: Do autor, 2016 
 
2.1.2 Creche Municipal 
 
Este imóvel tem como características o informado na figura 3. A licitação se deu 
conforme o edital de licitação na modalidade Tomada de Preços. 
 
Figura 3: Caracterização da Creche Municipal 
Área total (m²) 765,34 m² 
Nº de pavimentos 01 
Estrutura Estrutura de concreto armado moldada in loco 
Paredes Alvenaria tijolo 08 furos - 9 x 19 x 19 cm 




Contratante Prefeitura Municipal 
Valor da planilha orçamentária da prefeitura R$ 1.003.080,09 
Valor de contrato (planilha orçamentária do licitante vencedor) R$ 872.676,62 
Valores acrescidos R$ 38.526,42 
Valores suprimidos R$ 33.290,91 
Valor total R$ 877.912,13 
Data de início da obra 22/12/2014 
Data prevista de término da obra 16/12/2016 
Fonte: Do autor, 2016 
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A figura 4 ilustra a obra. 
 
Figura 4: Fachada frontal  
Fonte: Do autor, 2016 
 
2.1.3 Posto de Saúde 
 
A obra encontra-se caracterizada na figura 5. A licitação se deu conforme o edital de 
licitação na modalidade Tomada de Preços. 
 
Figura 5: Caracterização do Posto de Saúde 
Área total (m²) 287,61 m² 
Nº de pavimentos 01 
Estrutura Estrutura de concreto armado moldada in loco 
Paredes Alvenaria tijolo 09 furos - 11,5 x 14 x 24 cm 




Contratante Prefeitura Municipal 
Valor da planilha orçamentária da prefeitura R$ 435.992,94 
Valor de contrato (planilha orçamentária do licitante vencedor) R$ 353.170,25 
Valores acrescidos R$ 31.534,28 
Valores suprimidos - 
Valor total R$ 384.704,53 
Data de início da obra 26/11/2014 
Data de término da obra 28/06/2016 
Fonte: Do autor, 2016 
 
A figura 6 apresenta a obra. 
 










Fonte: Do autor, 2016 
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2.2 OBTENÇÃO DOS DADOS 
 
Para a obtenção dos dados pesquisou-se os documentos técnicos que fizeram parte 
dos processos licitatórios e os documentos produzidos na execução das obras, 
conforme abaixo descritos: 
a) Editais de licitação e seus anexos (planilhas orçamentárias, projetos, 
memoriais descritivos e cronogramas físico-financeiros); 
b) Planilhas orçamentárias apresentadas pelos licitantes; 
c) Contratos. 
 
2.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Elaborou-se tabelas com os dados obtidos para organização e análise das planilhas 
orçamentárias, onde se apresenta os preços unitários da planilha orçamentária do 
edital de licitação e das planilhas orçamentárias dos licitantes. Também se mostra o 
percentual de variação destes preços entre o município e os licitantes, conforme 
exemplificado na figura 7.  
 
Figura 7: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 























(Empresa 3 x 
Município) 
          
          
          
Fonte: Do autor, 2016 
 
Já a figura 8 apresenta uma comparação entre a planilha orçamentária da licitação e 
do licitante vencedor. 
 
Figura 8: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
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Fonte: Do autor, 2016 
 
A partir das tabelas apresentadas se obteve os resultados quanto ao percentual de 
variação dos preços unitários entre as planilhas orçamentárias do edital da licitação 
e dos licitantes, assim como se pôde fazer um comparativo entre as planilhas 
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orçamentárias dos próprios licitantes e também um comparativo entre as planilhas 
orçamentárias dos licitantes vencedores em relação às do município, possibilitando 
uma análise e correlação dos resultados para cada licitação. 
As tabelas foram processadas com o auxílio do software Microsoft Excel. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 ESCOLA MUNICIPAL 
 
Na figura 9 observa-se um recorte da variação de preços entre as planilhas 
orçamentárias do edital da licitação e dos três licitantes classificados, em primeiro, 
segundo e terceiro lugar, respectivamente, de um total de 11 licitantes. São 
apresentados 40 serviços com os maiores custos totais orçados na planilha 
orçamentária da licitação. No desenvolvimento do estudo se elaborou a planilha da 
figura 9 para todos os licitantes e com todos os serviços. 
 
Figura 9: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 
(continua) 























(Empresa 3 x 
Município) 
Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), 
incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. 
Inclusive formas para reutilização 2x, conforme 
projeto. 
m3 75,19 R$ 1.447,31 R$ 1.225,73  -15,31% R$ 1.440,00  -0,51% R$ 1.200,00  -17,09% 
Telhado em telha colonial de primeira qualidade 
(incluindo madeiramento de lei, conforme projeto) 
m2 1021,83 R$ 83,51 R$ 70,72  -15,32% R$ 65,00  -22,17% R$ 53,00  -36,53% 
Revestimento cerâmico para parede,pei - 3, 
dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço, 
conforme especificações 
m2 673,00 R$ 85,09 R$ 72,06  -15,31% R$ 75,00  -11,86% R$ 85,09 0,00% 
Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei 
aparelhada 
m2 1021,83 R$ 50,80 R$ 43,02  -15,31% R$ 45,00  -11,42% R$ 50,80 0,00% 
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 
m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) 
m2 744,38 R$ 62,86 R$ 53,24  -15,30% R$ 50,00  -20,46% R$ 45,00  -28,41% 
Laje pré-moldada para forro (fck=25MPa), inclusive 
capeamento e escoramento 
m2 500,86 R$ 69,68 R$ 59,01  -15,31% R$ 69,00  -0,98% R$ 69,68 0,00% 
Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos 
ambientes conforme o projeto - vide quadro de 
esquadrias) 
m2 60,60 R$ 550,87 R$ 466,53  -15,31% R$ 500,00  -9,23% R$ 400,00  -27,39% 
Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 
cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-
1, rejuntado, exclusive regularização de base, 
conforme especificações 
m2 666,07 R$ 48,28 R$ 40,89  -15,31% R$ 40,00  -17,15% R$ 40,00  -17,15% 
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, 
adensado e lançado, para pilar, com formas planas 
em compensado resinado 12mm(05 usos) 
m3 15,50 R$ 1.945,95 R$ 1.648,03  -15,31% R$ 1.900,00  -2,36% R$ 1.750,00  -10,07% 
Caixa d'àgua metálica, capacidade 20.000L - 
instalada, inclusive estrutura em concreto armado de 













Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 
01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa 
acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 
m2 815,76 R$ 33,33 R$ 28,23  -15,30% R$ 33,00  -0,99% R$ 30,00  -9,99% 
Concreto armado - para vigas (fck=25MPa), incluindo 
preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive 
formas para reutilização 2x, conforme projeto. 
m3 17,07 R$ 1.447,31 R$ 1.225,73  -15,31% R$ 1.440,00  -0,51% R$ 1.350,00  -6,72% 
Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 
1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm 
m2 815,76 R$ 30,13 R$ 25,52  -15,30% R$ 25,00  -17,03% R$ 30,13 0,00% 
Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, 
adensado e lançado, para viga, com formas planas 
em compensado resinado 12mm (05 usos) 
m3 16,21 R$ 1.447,31 R$ 1.225,73  -15,31% R$ 1.440,00  -0,51% R$ 1.350,00  -6,72% 
Lastro de concreto simples regularizado para piso, 
inclusive impermeabilização 
m3 53,28 R$ 417,65 R$ 353,71  -15,31% R$ 330,00  -20,99% R$ 417,65 0,00% 
Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 
demão de selador acrílico, 02 demãos de massa 
acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 
m2 508,38 R$ 34,99 R$ 29,63  -15,32% R$ 34,00  -2,83% R$ 30,00  -14,26% 
Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:9 
(cimento / cal / areia), espessura 1,50 cm 
m2 673,00 R$ 21,30 R$ 18,04  -15,31% R$ 20,00  -6,10% R$ 21,30 0,00% 
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 
1/4") 
m 900,00 R$ 15,71 R$ 13,30  -15,34% R$ 10,00  -36,35% R$ 15,71 0,00% 
Fio isolado em pvc seção   2,5mm2 - 750v / 70°c m 2300,00 R$ 4,70 R$ 3,98  -15,32% R$ 4,69  -0,21% R$ 4,70 0,00% 
Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa 
traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm 
m2 508,38 R$ 19,78 R$ 16,75  -15,32% R$ 16,00  -19,11% R$ 19,78 0,00% 
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, 
completa, conforme especificações 
un 75,00 R$ 111,51 R$ 94,44  -15,31% R$ 111,00  -0,46% R$ 111,51 0,00% 
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Figura 9: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 
(conclusão) 
Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 
(cimento / areia) 
m2 1488,76 R$ 5,53 R$ 4,68  -15,37% R$ 3,79  -31,46% R$ 5,53 0,00% 
Lastro de concreto magro, e=3,0cm - preparo 
mecanico - inclusive aditivo, conforme projeto 
m2 239,89 R$ 27,47 R$ 23,26  -15,33% R$ 18,00  -34,47% R$ 27,47 0,00% 
Cabo de cobre nú 35 mm² m 241,70 R$ 25,76 R$ 21,82  -15,30% R$ 25,00  -2,95% R$ 25,76 0,00% 
Fio isolado em pvc seção   1,5mm2 - 750v / 70°c m 1500,00 R$ 3,95 R$ 3,35  -15,19% R$ 3,89  -1,52% R$ 3,95 0,00% 
Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, 
com lixamento, aplicação de 01 demão de esmalte 
sintético, inclusive emassamento 
m2 268,00 R$ 20,76 R$ 17,58  -15,32% R$ 20,00  -3,66% R$ 20,76 0,00% 
Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, 
e = 7 cm 
m2 149,39 R$ 36,22 R$ 30,67  -15,32% R$ 30,00  -17,17% R$ 36,22 0,00% 
Chapisco em  teto com argamassa traço - 1:3 
(cimento / areia) 
m2 508,38 R$ 9,55 R$ 8,09  -15,29% R$ 7,00  -26,70% R$ 9,55 0,00% 
Vidro liso incolor 4mm m2 50,58 R$ 87,67 R$ 74,25  -15,31% R$ 75,00  -14,45% R$ 87,67 0,00% 
Cumeeira para telha canal comum, inclusive 
emassamento 
m 180,00 R$ 23,35 R$ 19,78  -15,29% R$ 20,00  -14,35% R$ 23,35 0,00% 
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento 
em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta 
acrílica, 2 demãos (dimensões, detalhes e nos 
ambientes conforme projeto) 
m2 10,80 R$ 385,70 R$ 326,65  -15,31% R$ 340,00  -11,85% R$ 385,70 0,00% 
Escavação manual, para baldrames e sapatas,  em 
material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 
m3 120,24 R$ 34,33 R$ 29,07  -15,32% R$ 25,00  -27,18% R$ 34,33 0,00% 
Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto 
primário, d = 100mm 
m 87,00 R$ 45,67 R$ 38,68  -15,31% R$ 39,00  -14,60% R$ 45,67 0,00% 
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, 
inclusive montagem com ferragens 
m2 11,32 R$ 340,36 R$ 288,25  -15,31% R$ 340,00  -0,11% R$ 340,36 0,00% 
Barracão para escritório de obra porte pequeno 
s=25,41m2 
un 1,00 R$ 3.678,73 R$ 3.115,52  -15,31% R$ 3.500,00  -4,86% R$ 3.678,73 0,00% 
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, 
exclusive ferragens (PM-02) 
un 8,00 R$ 397,77 R$ 336,87  -15,31% R$ 350,00  -12,01% R$ 397,77 0,00% 
Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 7,00 R$ 392,14 R$ 332,10  -15,31% R$ 330,00  -15,85% R$ 392,14 0,00% 
Apiloamento manual de fundo de vala m2 148,82 R$ 17,15 R$ 14,52  -15,34% R$ 11,00  -35,86% R$ 17,15 0,00% 
Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, 
exclusive ferragens (PM-03) 
un 6,00 R$ 413,72 R$ 350,38  -15,31% R$ 380,00  -8,15% R$ 413,72 0,00% 
Bacia sanitaria convencional, marca DECA linha 
ravena P9, inclusive válvula de descarga cromada 
marca HYDRA, assento, conjunto de fixação marca 
DECA SP13, anel de vedação, tubo de ligação com 
acabamento cromado e engate plástico (OU 
SIMILARES) 
un 5,00 R$ 496,36 R$ 420,37  -15,31% R$ 400,00  -19,41% R$ 496,36 0,00% 
Fonte: Do autor, 2016 
 
Com o auxílio das planilhas orçamentárias completas e demonstradas na figura 9, 
elaborou-se um resumo com faixas de descontos mais representativos nos serviços 
para cada licitante, apresentando também o custo que cada faixa representou na 
planilha orçamentária de cada licitante, conforme figura 10. 
 







Desconto Custo Desconto Global Custo Global Status 
Prefeitura 169 - - - R$ 867.161,39 - 
Licitante 
1 
166 -15,04 a -15,50% R$ 733.581,26 
- 15,31% R$ 734.355,21 
Classificado/Vence-
dor 
2 -15,51 a -16,00% R$ 37,35 
1 -19,67% R$ 736,60 
Licitante 
2 
63 -0,06 a -5,00% R$ 364.958,23 
-10,82% R$ 773.310,84 Classificado 
21 -5,01 a -10,00% R$ 54.623,33 
29 -10,01 a -15,00% R$ 120.636,10 
23 -15,01 a -20,00% R$ 70.070,11 
18 -20,01 a -30,00% R$ 134.358,56 
12 -30,01 a -40,00% R$ 26.553,59 
3 -40,01 a -55,36% R$ 2.110,92 
Licitante 
3 
156 0,00% R$ 434.339,26 
-10,32% R$ 777.700,00 Classificado 
5 -0,01 a -10,00% R$ 71.639,85 
4 -10,01 a -20,00% R$ 159.247,20 
4 -20,01 a -36,53% R$ 112.473,69 
Licitante 
4 
96 0,00% R$ 135.799,06 
-8,39% R$ 794.394,46 Classificado 
34 -1,98 a -3,00% R$ 108.630,55 
15 -3,01 a -5,00% R$ 40.524,18 
19 -5,01 a -10,00% R$ 370.110,32 
5 -10,01 a -20,01% R$ 139.330,34 
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135 -7,74 a -8,00% R$ 711.542,61 
-8,04% R$ 797.783,87 Classificado 
34 -8,01 a -8,27% R$ 86.241,25 
Licitante 
6 
4 0,00% R$ 24.749,85 
-4,65% R$ 825.040,82 Classificado 
165 -5,00% R$ 800.290,97 
Licitante 
7 
156 -2,19 a -2,50% R$ 829.761,22 
-2,21% R$ 848.000,33 Classificado 7 -2,51 a -3,00% R$ 17.684,21 
6 -3,01 a -3,26% R$ 554,90 
Licitante 
8 
122 -1,59 a -2,00% R$ 670.847,46 
-2,00% R$ 849.535,18 Classificado 46 -2,00 a -2,50% R$ 177.304,78 
1 -17,51% R$ 1.382,94 
Licitante 
9 
1 1,13% R$ 570,90 
-1,94% R$ 849.285,64 Classificado 
111 -1,59% a -2,00% R$ 370.572,39 
54 -2,01 a -2,50% R$ 459.534,57 
2 -2,51 a -3,00% R$ 18.497,53 
1 -3,92% R$ 110,25 
Licitante 
10 
4 0,00% R$ 41.160,48 
-0,48% R$ 863.029,13 Classificado 117 -0,34 a -0,50% R$ 645.309,75 
48 -0,51 a -0,75% R$ 176.558,90 
Licitante 
11 
169 0,00% R$ 867.148,06 0,00% R$ 867.148,06 Classificado 
Fonte: Do autor, 2016 
 
Analisando as planilhas orçamentárias dos licitantes, constata-se que o licitante 1 
sagrou-se vencedor da licitação com o menor preço global apresentado, oferecendo 
um valor de R$ 132.806,18 (15,31%) inferior ao total da planilha orçamentária da 
licitação. Verifica-se também que o mesmo apresentou em 166 dos 169 serviços um 
desconto na faixa de 15,04 a 15,50%, ou seja, praticamente um desconto uniforme 
em todos os serviços. Nota-se que os licitantes 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 também 
praticaram, cada um com seu percentual, decréscimos uniformes em praticamente 
todos os serviços em suas planilhas orçamentárias com relação à planilha 
orçamentária da licitação. Os licitantes 3 e 4 possuem decréscimos com percentuais 
diferentes em alguns serviços e nos demais valores iguais a planilha orçamentária 
da licitação. Porém, fato interessante verifica-se para os licitantes 3 e 4. O licitante 3 
manteve os mesmos preços da planilha orçamentária da licitação em 156 serviços, 
que representam em sua planilha orçamentária um custo de R$ 434.339,26, e nos 
13 serviços restantes, ofereceu descontos na faixa de 0,01 a 36,53% e que 
representam um custo de R$ 343.360,74. Da mesma forma, o licitante 4 manteve os 
mesmos preços em 96 serviços, que representam em sua planilha um custo de R$ 
135.799,06, e nos 73 serviços restantes, ofereceu descontos na faixa de 1,98 a 
20,01% e que representam um custo de R$ 658.595,40. Observa-se que o licitante 
que possui a maior variação nos percentuais de decréscimos foi o licitante 2, com 
uma variação de desconto de 0,06 a 55,36% bem distribuídos nos serviços. 
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Destaca-se o licitante 11, que ofereceu proposta igual à planilha orçamentária da 
licitação.   
 
3.1.1 Do Licitante Vencedor 
 
Na figura 11 se observa um recorte com os dados obtidos por meio da planilha 
orçamentária da licitação e do licitante vencedor. São apresentados os serviços que 
representaram aproximadamente 80,00% no valor total de desconto efetuado pelo 
licitante vencedor. No desenvolvimento do estudo se elaborou a planilha da figura 11 
para todos os serviços. 
 
Figura 11: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(continua) 
Serviço 





























da Diferença (E) 























Concreto armado - para sapatas 
(fck=25MPa), incluindo preparo, 
lançamento, adensamento e cura. 
Inclusive formas para reutilização 2x, 
conforme projeto. 
R$ 108.823,24 R$ 92.162,64  -15,31% 12,55% -R$ 16.660,60 -1,92% 12,55% 12,55% 
Telhado em telha colonial de primeira 
qualidade (incluindo madeiramento de 
lei, conforme projeto) 
R$ 85.333,02 R$ 72.263,82  -15,32% 9,84% -R$ 13.069,21 -1,51% 9,84% 22,39% 
Revestimento cerâmico para 
parede,pei - 3, dimensões 10 x 10 cm, 
aplicado com argamassa 
industrializada ac-1, rejuntado, 
exclusive emboço, conforme 
especificações 
R$ 57.265,57 R$ 48.496,38  -15,31% 6,60% -R$ 8.769,19 -1,01% 6,60% 28,99% 
Estrutura para telha ceramica, em 
madeira de lei aparelhada 
R$ 51.908,96 R$ 43.959,13  -15,31% 5,99% -R$ 7.949,84 -0,92% 5,99% 34,97% 
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 
cm), e = 0.09 m, com argamassa traço 
- 1:2:8 (cimento / cal / areia) 
R$ 46.791,73 R$ 39.630,79  -15,30% 5,40% -R$ 7.160,94 -0,83% 5,39% 40,37% 
Laje pré-moldada para forro 
(fck=25MPa), inclusive capeamento e 
escoramento 
R$ 34.899,92 R$ 29.555,75  -15,31% 4,02% -R$ 5.344,18 -0,62% 4,02% 44,39% 
Basculante de ferro (dimensões, 
detalhes e nos ambientes conforme o 
projeto - vide quadro de esquadrias) 
R$ 33.382,72 R$ 28.271,72  -15,31% 3,85% -R$ 5.111,00 -0,59% 3,85% 48,24% 
Revestimento cerâmico para piso, 
dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado 
com argamassa industrializada ac-1, 
rejuntado, exclusive regularização de 
base, conforme especificações 
R$ 32.157,86 R$ 27.235,60  -15,31% 3,71% -R$ 4.922,26 -0,57% 3,71% 51,95% 
Concreto armado fck=25MPa 
fabricado na obra, adensado e 
lançado, para pilar, com formas planas 
em compensado resinado 12mm(05 
usos) 
R$ 30.162,23 R$ 25.544,47  -15,31% 3,48% -R$ 4.617,76 -0,53% 3,48% 55,42% 
Caixa d'àgua metálica, capacidade 
20.000L - instalada, inclusive estrutura 
em concreto armado de suporte, 
conforme projeto 
R$ 29.781,77 R$ 25.222,18  -15,31% 3,43% -R$ 4.559,59 -0,53% 3,43% 58,86% 
Pintura sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 02 demãos de massa acrílica 
e 02 demãos de tinta acrílica 
R$ 27.189,28 R$ 23.028,90  -15,30% 3,14% -R$ 4.160,38 -0,48% 3,13% 61,99% 
Concreto armado - para vigas 
(fck=25MPa), incluindo preparo, 
lançamento, adensamento e cura. 
Inclusive formas para reutilização 2x, 
conforme projeto. 
R$ 24.705,58 R$ 20.923,21  -15,31% 2,85% -R$ 3.782,37 -0,44% 2,85% 64,84% 
Reboco paulista para parede, com 
argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal 
/ areia), espessura 2,5 cm 
R$ 24.578,85 R$ 20.818,20  -15,30% 2,83% -R$ 3.760,65 -0,43% 2,83% 67,67% 
Concreto armado fck=25MPa 
fabricado na obra, adensado e 
lançado, para viga, com formas planas 
em compensado resinado 12mm (05 
usos) 
R$ 23.460,90 R$ 19.869,08  -15,31% 2,71% -R$ 3.591,81 -0,41% 2,70% 70,37% 
Lastro de concreto simples 
regularizado para piso, inclusive 
impermeabilização 
R$ 22.252,39 R$ 18.845,67  -15,31% 2,57% -R$ 3.406,72 -0,39% 2,57% 72,94% 
Pintura sobre teto, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 02 demãos de massa acrílica 
e 02 demãos de tinta acrílica 
R$ 17.788,22 R$ 15.063,30  -15,32% 2,05% -R$ 2.724,92 -0,31% 2,05% 74,99% 
Emboço de parede, com argamassa 
traço 1:2:9 (cimento / cal / areia), 
espessura 1,50 cm 
R$ 14.334,90 R$ 12.140,92  -15,31% 1,65% -R$ 2.193,98 -0,25% 1,65% 76,64% 
Eletroduto de pvc rígido roscável, 
diâm = 40mm (1 1/4") 
R$ 14.139,00 R$ 11.970,00  -15,34% 1,63% -R$ 2.169,00 -0,25% 1,63% 78,28% 
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Figura 11: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(conclusão) 
Fio isolado em pvc seção   2,5mm2 - 
750v / 70°c 
R$ 10.810,00 R$ 9.154,00  -15,32% 1,25% -R$ 1.656,00 -0,19% 1,25% 79,52% 
Reboco paulista aplicado para teto, 
com argamassa traço - 1:2:9 (cimento 
/ cal / areia), espessura 1,5 cm 
R$ 10.055,76 R$ 8.515,37  -15,32% 1,16% -R$ 1.540,39 -0,18% 1,16% 80,68% 
TOTAIS DA PLANILHA RECORTE: R$ 699.821,90 R$ 592.671,12   80,71% -R$ 107.150,78 -12,36%   
TOTAIS DA PLANILHA COMPLETA: R$ 867.161,39 R$ 734.355,21   100,00% -R$ 132.806,19 -15,31% 
  
Fonte: Do autor, 2016 
 
Observa-se que do valor total do desconto oferecido pelo licitante vencedor, 80,68% 
aconteceu em apenas 20 (11,83%) dos 169 serviços da planilha orçamentária. 
Nestes 20 serviços se obteve 12,36% de desconto em relação ao custo global 
orçado pelo município. O serviço concreto armado para sapatas se destacou 
representando 12,55% do custo orçado e também do desconto efetuado pela 
empresa vencedora. O valor do desconto feito neste serviço representa 1,92% em 
relação ao custo global orçado pelo município. 
 
3.2 CRECHE MUNICIPAL 
 
Na figura 12 observa-se um recorte da variação de preços entre as planilhas 
orçamentárias do edital da licitação e dos três licitantes participantes e classificados, 
em primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. São apresentados 40 
serviços com os maiores custos totais orçados na planilha orçamentária da licitação. 
No desenvolvimento do estudo se elaborou a planilha da figura 12 com todos os 
serviços. 
 
Figura 12: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 
(continua) 























(Empresa 3 x 
Município) 
ESTACAS PREMOLDADAS CRAVADAS 16x16cm m 920,00 R$ 50,02 R$ 43,52  -12,99% R$ 51,61 3,18% R$ 60,02 20,00% 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos 
de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, 
cal e areia)  
m² 1006,95 R$ 39,04 R$ 33,96  -13,01% R$ 40,21 3,00% R$ 46,85 20,00% 
Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal  m² 939,69 R$ 40,26 R$ 35,03  -12,99% R$ 41,47 3,01% R$ 48,31 20,00% 
Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 
3,0 a 7,0 m para telha cerâmica  
m² 939,69 R$ 37,82 R$ 32,90  -13,01% R$ 38,95 2,99% R$ 45,38 20,00% 
Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, 
pórticos, vigas e pérgolas  - espessura 2,0 cm  
m² 1118,98 R$ 31,72 R$ 27,60  -12,99% R$ 32,67 2,99% R$ 38,06 20,00% 
Caixa dágua metálica completa de 25.000l, tipo taça 














Reboco tipo paulista para lajes, platibanda e calhas - 
espessura 2,0 cm  
m² 948,72 R$ 32,94 R$ 28,66  -12,99% R$ 33,93 3,01% R$ 39,53 20,00% 
Emboço para paredes internas e externas traço 1:6 - 
preparo manual - espessura 2,0 cm  
m² 1078,69 R$ 28,06 R$ 24,41  -13,01% R$ 28,90 2,99% R$ 33,67 20,00% 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 
30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto  
m² 821,28 R$ 28,06 R$ 24,41  -13,01% R$ 28,90 2,99% R$ 33,67 20,00% 
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes 
internas, externas e muros  
m² 953,56 R$ 23,18 R$ 20,17  -12,99% R$ 23,88 3,02% R$ 27,82 20,00% 
Impermeabilização de calhas de concreto com 
mastique betuminoso a frio 
m 371,66 R$ 57,34 R$ 49,89  -12,99% R$ 59,06 3,00% R$ 68,81 20,00% 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento e adensamento. 
m³ 45,63 R$ 359,90 R$ 313,11  -13,00% R$ 370,70 3,00% R$ 431,88 20,00% 
Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. 
Rejunte 
m² 475,22 R$ 34,16 R$ 29,72  -13,00% R$ 35,18 2,99% R$ 40,99 20,00% 
Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 304,20 R$ 52,09 R$ 45,32  -13,00% R$ 53,65 2,99% R$ 62,51 20,00% 
Emassamento de paredes internas e externas com 
massa acrílica - 02 demãos  
m² 953,56 R$ 15,86 R$ 13,80  -12,99% R$ 16,33 2,96% R$ 19,03 20,00% 
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Figura 12: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 
(conclusão) 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 1616,12 R$ 9,30 R$ 8,09  -13,01% R$ 9,58 3,01% R$ 11,16 20,00% 
Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura 
corte/Montagem/Escoramento/Desforma-  Vigas 
m² 538,67 R$ 26,84 R$ 23,35  -13,00% R$ 27,65 3,02% R$ 32,21 20,00% 
Janela de Alumínio, de correr 180X160cm, J-05, 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 
m² 40,44 R$ 323,30 R$ 281,27  -13,00% R$ 333,00 3,00% R$ 387,91 19,99% 
Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento e adensamento. 
m³ 33,11 R$ 359,90 R$ 313,11  -13,00% R$ 370,70 3,00% R$ 431,89 20,00% 
Forma em chapa de madeira compensada resinada- 
Pilares 
m² 287,94 R$ 40,87 R$ 35,56  -12,99% R$ 42,10 3,01% R$ 49,04 20,00% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 1252,13 R$ 9,30 R$ 8,09  -13,01% R$ 9,58 3,01% R$ 11,16 20,00% 
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel 
de borracha, Ø100mm, inclusive conexões 
m 273,78 R$ 42,09 R$ 36,62  -13,00% R$ 43,35 2,99% R$ 50,51 20,00% 
Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas 
e externas  
m² 494,00 R$ 23,18 R$ 20,17  -12,99% R$ 23,88 3,02% R$ 27,82 20,00% 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com 
espessura de 2cm polido assentado com argamassa 
traço 1:4 
m² 39,96 R$ 268,40 R$ 233,51  -13,00% R$ 276,45 3,00% R$ 322,04 19,99% 
Forma de madeira comum para Fundções  - 
reaproveitamento 5X 
m² 410,67 R$ 25,62 R$ 22,29  -13,00% R$ 26,39 3,01% R$ 30,74 20,00% 
#2,5 mm² m 3299,40 R$ 3,17 R$ 2,76  -12,93% R$ 3,27 3,15% R$ 3,80 20,00% 
Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura 
corte/Montagem/Escoramento/Desforma- Lajes 
m² 582,66 R$ 17,69 R$ 15,39  -13,00% R$ 18,22 3,00% R$ 21,23 20,00% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 1029,60 R$ 9,30 R$ 8,09  -13,01% R$ 9,58 3,01% R$ 11,16 20,00% 
Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e 
instalação, inclusive conexões 
m 224,64 R$ 42,09 R$ 36,62  -13,00% R$ 43,35 2,99% R$ 50,51 20,00% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 1012,05 R$ 9,30 R$ 8,09  -13,01% R$ 9,58 3,01% R$ 11,16 20,00% 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 1036,85 R$ 8,95 R$ 7,79  -12,96% R$ 9,22 3,02% R$ 10,74 20,00% 
Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e 
refeitório) com piso cimentado 
m² 40,00 R$ 219,60 R$ 191,05  -13,00% R$ 226,19 3,00% R$ 263,52 20,00% 
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo 
preparo, lançamento, adensamento. 
m³ 23,40 R$ 359,90 R$ 313,11  -13,00% R$ 370,70 3,00% R$ 431,88 20,00% 
Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, 
conforme projeto 
m² 38,39 R$ 217,16 R$ 188,93  -13,00% R$ 223,67 3,00% R$ 260,60 20,00% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -
Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 855,50 R$ 9,30 R$ 8,09  -13,01% R$ 9,58 3,01% R$ 11,16 20,00% 
Emassamento de lajes internas e externas com 
massa PVA - 02 demãos  
m² 494,00 R$ 15,86 R$ 13,80  -12,99% R$ 16,33 2,96% R$ 19,03 20,00% 
Chapisco de aderência em lajes prémoldadas, 
platibanda e calhas 
m² 948,72 R$ 8,02 R$ 6,98  -12,97% R$ 8,26 2,99% R$ 9,62 20,00% 
Luminárias 2x32W completa un 67,00 R$ 110,65 R$ 96,27  -13,00% R$ 113,97 3,00% R$ 132,78 20,00% 
Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- 
fornecimento e instalação 
m² 77,08 R$ 95,16 R$ 82,79  -13,00% R$ 98,02 3,01% R$ 114,19 20,00% 
Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 
1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido 
un 5,00 R$ 1.459,49 R$ 1.269,76  -13,00% R$ 1.503,27 3,00% R$ 1.751,39 20,00% 
Fonte: Do autor, 2016 
 
Com o auxílio das planilhas orçamentárias completas e demonstradas na figura 12, 
elaborou-se um resumo com faixas de descontos/acréscimos mais representativos 
nos serviços para cada licitante, apresentando também o custo que cada faixa 
representou na planilha orçamentária de cada licitante, conforme figura 13. 
 











Custo Global Status 
















1 2,50% R$ 270,60 
173 2,51 a 3,00% R$ 674.564,98 
68 3,01 a 3,50% R$ 357.970,80 
Licitante 
3 






22 20,01 a 20,34% R$ 52.191,27 
Fonte: Do autor, 2016 
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Analisando as planilhas orçamentárias dos licitantes, constata-se que o licitante 1 
sagrou-se vencedor da licitação com o menor preço global apresentado, oferecendo 
um valor de R$ 130.382,02 (13,00%) inferior ao total da planilha orçamentária da 
licitação. Verifica-se também que o mesmo apresentou nos 243 serviços um 
desconto na faixa de 12,91 a 13,50%, ou seja, praticamente um desconto uniforme 
em todos os serviços. Destaca-se os licitantes 2 e 3. O licitante 2 foi desclassificado 
por oferecer um valor de R$ 30.172,68 (3,00%) superior ao total da planilha 
orçamentária da licitação, contrariando regras do edital. O licitante 3 foi também 
desclassificado por oferecer um valor de R$ 200.613,98 (20,00%) superior ao total 
da planilha orçamentária da licitação. Nota-se que os três licitantes praticaram, cada 
um com seu percentual, decréscimos ou acréscimos uniformes em praticamente 
todos os serviços em suas planilhas orçamentárias com relação à planilha 
orçamentária da licitação. 
 
3.2.1 Do Licitante Vencedor 
 
Na figura 14 se observa um recorte com os dados obtidos por meio da planilha 
orçamentária da licitação e do licitante vencedor. São apresentados os serviços que 
representaram aproximadamente 80,00% no valor total de desconto efetuado pelo 
licitante vencedor. No desenvolvimento do estudo se elaborou a planilha da figura 15 
para todos os serviços. 
 
Figura 14: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(continua) 
Serviço 





























da Diferença (E) 

























R$ 46.018,40 R$ 40.038,40  -12,99% 4,59% -R$ 5.980,00 -0,60% 4,59% 4,59% 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em 
tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 
1:2:8 (cimento, cal e areia)  
R$ 39.311,33 R$ 34.196,02  -13,01% 3,92% -R$ 5.115,31 -0,51% 3,92% 8,51% 
Cobertura em telha cerâmica tipo 
capa e canal  
R$ 37.831,92 R$ 32.917,34  -12,99% 3,77% -R$ 4.914,58 -0,49% 3,77% 12,28% 
Estrutura de Madeira aparelhada com 
tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha 
cerâmica  
R$ 35.539,08 R$ 30.915,80  -13,01% 3,54% -R$ 4.623,27 -0,46% 3,55% 15,83% 
Reboco tipo paulista para paredes 
internas, externas, pórticos, vigas e 
pérgolas  - espessura 2,0 cm  
R$ 35.494,05 R$ 30.883,85  -12,99% 3,54% -R$ 4.610,20 -0,46% 3,54% 19,36% 
Caixa dágua metálica completa de 
25.000l, tipo taça com coluna seca, 
acima de 11m, inclusive base 
conforme projeto 
R$ 35.258,00 R$ 30.674,46  -13,00% 3,51% -R$ 4.583,54 -0,46% 3,52% 22,88% 
Reboco tipo paulista para lajes, 
platibanda e calhas - espessura 2,0 
cm  
R$ 31.250,84 R$ 27.190,32  -12,99% 3,12% -R$ 4.060,52 -0,40% 3,11% 25,99% 
Emboço para paredes internas e 
externas traço 1:6 - preparo manual - 
espessura 2,0 cm  
R$ 30.268,04 R$ 26.330,82  -13,01% 3,02% -R$ 3.937,22 -0,39% 3,02% 29,01% 
Revestimento cerâmico de paredes 
PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto  
R$ 23.045,12 R$ 20.047,44  -13,01% 2,30% -R$ 2.997,67 -0,30% 2,30% 31,31% 
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Figura 14: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(continuação) 
Pintura em latex acrílico 02 demãos 
sobre paredes internas, externas e 
muros  
R$ 22.103,52 R$ 19.233,31  -12,99% 2,20% -R$ 2.870,22 -0,29% 2,20% 33,51% 
Impermeabilização de calhas de 
concreto com mastique betuminoso a 
frio 
R$ 21.310,98 R$ 18.542,12  -12,99% 2,12% -R$ 2.768,87 -0,28% 2,12% 35,64% 
Concreto Bombeado fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento. 
R$ 16.422,24 R$ 14.287,21  -13,00% 1,64% -R$ 2.135,03 -0,21% 1,64% 37,27% 
Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 
40 cm - incl. Rejunte 
R$ 16.233,52 R$ 14.123,54  -13,00% 1,62% -R$ 2.109,98 -0,21% 1,62% 38,89% 
Cordoalha de cobre nu 50 mm2 R$ 15.845,78 R$ 13.786,34  -13,00% 1,58% -R$ 2.059,43 -0,21% 1,58% 40,47% 
Emassamento de paredes internas e 
externas com massa acrílica - 02 
demãos  
R$ 15.123,46 R$ 13.159,13  -12,99% 1,51% -R$ 1.964,33 -0,20% 1,51% 41,98% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 
R$ 15.029,92 R$ 13.074,41  -13,01% 1,50% -R$ 1.955,51 -0,19% 1,50% 43,48% 
Forma madeira comp. resinada 12mm 
p/ Estrutura 
corte/Montagem/Escoramento/Desfor
ma-  Vigas 
R$ 14.457,90 R$ 12.577,94  -13,00% 1,44% -R$ 1.879,96 -0,19% 1,44% 44,92% 
Janela de Alumínio, de correr 
180X160cm, J-05, conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens 
R$ 13.074,25 R$ 11.374,56  -13,00% 1,30% -R$ 1.699,69 -0,17% 1,30% 46,22% 
Concreto Bombeado fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento. 
R$ 11.916,29 R$ 10.367,07  -13,00% 1,19% -R$ 1.549,22 -0,15% 1,19% 47,41% 
Forma em chapa de madeira 
compensada resinada- Pilares 
R$ 11.768,11 R$ 10.239,15  -12,99% 1,17% -R$ 1.528,96 -0,15% 1,17% 48,58% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 
R$ 11.644,81 R$ 10.129,73  -13,01% 1,16% -R$ 1.515,08 -0,15% 1,16% 49,75% 
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e 
bolsa com anel de borracha, 
Ø100mm, inclusive conexões 
R$ 11.523,40 R$ 10.025,82  -13,00% 1,15% -R$ 1.497,58 -0,15% 1,15% 50,90% 
Pintura em latex PVA 02 demãos 
sobre lajes internas e externas  
R$ 11.450,92 R$ 9.963,98  -12,99% 1,14% -R$ 1.486,94 -0,15% 1,14% 52,04% 
Divisória de banheiros e sanitários em 
granito com espessura de 2cm polido 
assentado com argamassa traço 1:4 
R$ 10.725,26 R$ 9.331,06  -13,00% 1,07% -R$ 1.394,20 -0,14% 1,07% 53,11% 
Forma de madeira comum para 
Fundções  - reaproveitamento 5X 
R$ 10.521,37 R$ 9.153,83  -13,00% 1,05% -R$ 1.367,53 -0,14% 1,05% 54,15% 
#2,5 mm² R$ 10.459,10 R$ 9.106,34  -12,93% 1,04% -R$ 1.352,75 -0,13% 1,04% 55,19% 




R$ 10.307,26 R$ 8.967,14  -13,00% 1,03% -R$ 1.340,12 -0,13% 1,03% 56,22% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 
R$ 9.575,28 R$ 8.329,46  -13,01% 0,95% -R$ 1.245,82 -0,12% 0,96% 57,18% 
Tubo de PVC Série Normal 100mm, 
fornec. e instalação, inclusive 
conexões 
R$ 9.455,10 R$ 8.226,32  -13,00% 0,94% -R$ 1.228,78 -0,12% 0,94% 58,12% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 
R$ 9.412,07 R$ 8.187,48  -13,01% 0,94% -R$ 1.224,58 -0,12% 0,94% 59,06% 
Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 
6,0mm-Fornecimento/corte perda de 
10%) / dobra / colocação. 
R$ 9.279,81 R$ 8.077,06  -12,96% 0,93% -R$ 1.202,75 -0,12% 0,92% 59,98% 
Barracões provisórios (depósito, 
escritório, vestiário e refeitório) com 
piso cimentado 
R$ 8.784,00 R$ 7.642,00  -13,00% 0,88% -R$ 1.142,00 -0,11% 0,88% 60,86% 
Concreto para Fundação fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento, 
adensamento. 
R$ 8.421,66 R$ 7.326,77  -13,00% 0,84% -R$ 1.094,89 -0,11% 0,84% 61,69% 
Bancada em granito cinza andorinha - 
espessura 2cm, conforme projeto 
R$ 8.336,77 R$ 7.253,02  -13,00% 0,83% -R$ 1.083,75 -0,11% 0,83% 62,53% 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 
12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 
perda de 10%) / dobra / colocação. 
R$ 7.956,15 R$ 6.921,00  -13,01% 0,79% -R$ 1.035,16 -0,10% 0,79% 63,32% 
Emassamento de lajes internas e 
externas com massa PVA - 02 
demãos  
R$ 7.834,84 R$ 6.817,20  -12,99% 0,78% -R$ 1.017,64 -0,10% 0,78% 64,10% 
Chapisco de aderência em lajes 
prémoldadas, platibanda e calhas 
R$ 7.608,73 R$ 6.622,07  -12,97% 0,76% -R$ 986,67 -0,10% 0,76% 64,86% 
Luminárias 2x32W completa R$ 7.413,55 R$ 6.450,09  -13,00% 0,74% -R$ 963,46 -0,10% 0,74% 65,60% 
Vidro liso comum incolor, espessura 
6mm- fornecimento e instalação 
R$ 7.334,93 R$ 6.381,45  -13,00% 0,73% -R$ 953,48 -0,10% 0,73% 66,33% 
Poço de visita em alvenaria de tijolo 
medido 1400x1400x1640mm, com 
tampão em ferro fundido 
R$ 7.297,45 R$ 6.348,80  -13,00% 0,73% -R$ 948,65 -0,09% 0,73% 67,06% 
Revestimento cerâmico de paredes 
PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. 
rejunte - conforme projeto 
R$ 7.222,92 R$ 6.283,38  -13,01% 0,72% -R$ 939,55 -0,09% 0,72% 67,78% 
Blocos de coroamento tipo cofre - 
concreto 25MPa - inclusive caixaria 
R$ 6.466,12 R$ 5.625,48  -13,00% 0,64% -R$ 840,65 -0,08% 0,64% 68,42% 
Peitoril (chapim) em concreto 
premoldado, largura=30cm espessura 
5cm e pingadeira 
R$ 6.459,20 R$ 5.619,94  -12,99% 0,64% -R$ 839,27 -0,08% 0,64% 69,06% 
Camada regularizadora e=3cm  R$ 6.389,53 R$ 5.561,08  -12,97% 0,64% -R$ 828,45 -0,08% 0,64% 69,70% 
Tubo PVC soldável Ø 25 mm, 
inclusive conexões 
R$ 6.391,71 R$ 5.559,84  -13,01% 0,64% -R$ 831,87 -0,08% 0,64% 70,34% 
Roda meio em madeira 
(largura=10cm) 
R$ 6.294,20 R$ 5.476,67  -12,99% 0,63% -R$ 817,53 -0,08% 0,63% 70,97% 
Chapisco de aderência em paredes 
internas, externas, pórticos, vigas, 
pérgolas e muros  
R$ 6.255,10 R$ 5.438,24  -13,06% 0,62% -R$ 816,86 -0,08% 0,63% 71,59% 
Piso de cimento desempenado com 
juntas de dilatação (calçada) 
R$ 6.219,78 R$ 5.410,72  -13,01% 0,62% -R$ 809,06 -0,08% 0,62% 72,21% 
Tubo PVC soldável classe 15, Ø 
75mm, inclusive conexões 
R$ 6.108,94 R$ 5.314,98  -13,00% 0,61% -R$ 793,96 -0,08% 0,61% 72,82% 
Janela de Alumínio, de correr 
120X120cm,J-03, conforme projeto de 
esquadrias - Corrediça, inclusive 
ferragens 
R$ 5.990,75 R$ 5.211,93  -13,00% 0,60% -R$ 778,82 -0,08% 0,60% 73,42% 
Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 
40 cm - incl. Rejunte 
R$ 5.950,67 R$ 5.177,22  -13,00% 0,59% -R$ 773,45 -0,08% 0,59% 74,01% 
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Figura 14: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(conclusão) 
Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m 
com Chapa metálica h=50cm, Barra 
de Apoio PNE e visor de vidro 
20x110cm, PM1, conforme projeto de 
esquadrias 
R$ 5.947,50 R$ 5.174,39  -13,00% 0,59% -R$ 773,11 -0,08% 0,59% 74,60% 
Cordoalha de cobre nu 35 mm2 R$ 5.895,16 R$ 5.128,93  -13,00% 0,59% -R$ 766,23 -0,08% 0,59% 75,19% 
Tomada universal, circular, 2P+T, 
15A/250v, cor preta, completa 
R$ 5.857,67 R$ 5.096,22  -13,00% 0,58% -R$ 761,45 -0,08% 0,58% 75,78% 
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou 
equivalente, ponta e bolsa com junta 
elástica integrada, Ø150mm, inclusive 
conexões 
R$ 5.853,98 R$ 5.093,01  -13,00% 0,58% -R$ 760,97 -0,08% 0,58% 76,36% 
Prateleira em granito cinza andorinha 
- espessura 2cm, conforme projeto 
R$ 5.639,65 R$ 4.906,51  -13,00% 0,56% -R$ 733,13 -0,07% 0,56% 76,92% 
Concreto Bombeado fck=25MPa, 
incluindo preparo, lançamento e 
adensamento. 
R$ 5.178,96 R$ 4.505,65  -13,00% 0,52% -R$ 673,31 -0,07% 0,52% 77,44% 
Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m 
, PM4, incluso aduela 1A, alizar e 
dobradiça com aneis,conforme projeto 
de esquadrias 
R$ 5.032,50 R$ 4.378,33  -13,00% 0,50% -R$ 654,17 -0,07% 0,50% 77,94% 
Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou 
equivalente, ponta e bolsa com junta 
elástica integrada, Ø200mm, inclusive 
conexões 
R$ 4.942,08 R$ 4.299,61  -13,00% 0,49% -R$ 642,47 -0,06% 0,49% 78,43% 
#35 mm² R$ 4.921,02 R$ 4.282,20  -12,98% 0,49% -R$ 638,82 -0,06% 0,49% 78,92% 
Janela de Alumínio, basculante 
60X60cm, J-01,conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens 
R$ 4.865,95 R$ 4.233,40  -13,00% 0,49% -R$ 632,55 -0,06% 0,49% 79,41% 
Execução de dreno c/ Tubo de PVC 
corrugado  Ø75mm 
R$ 4.472,72 R$ 3.890,91  -13,01% 0,45% -R$ 581,82 -0,06% 0,45% 79,85% 
Pintura em esmalte sintético 02 
demãos em esquadrias de madeira 
R$ 4.434,94 R$ 3.857,86  -13,01% 0,44% -R$ 577,09 -0,06% 0,44% 80,30% 
TOTAIS DA PLANILHA RECORTE: R$ 805.436,24 R$ 700.746,37  80,30% -R$ 104.689,88 -10,44%   
TOTAIS DA PLANILHA COMPLETA: R$ 1.003.075,84 R$ 872.698,07  100,00% -R$ 130.377,77 -13,00% 
  
Fonte: Do autor, 2016 
 
Observa-se que do valor total do desconto oferecido pelo licitante vencedor, 80,30% 
aconteceu em apenas 63 (25,92%) dos 243 serviços da planilha orçamentária. 
Nestes 63 serviços se obteve 10,44% de desconto em relação ao custo global 
orçado pelo município. O serviço estacas pré-moldadas cravadas se destacou 
representando 4,59% do custo orçado e também do desconto efetuado pela 
empresa vencedora. O valor do desconto feito neste serviço representa 0,60% em 
relação ao custo global orçado pelo município. 
 
3.3 POSTO DE SAÚDE 
 
Na figura 15 observa-se um recorte da variação de preços entre as planilhas 
orçamentárias do edital da licitação e dos três licitantes classificados, em primeiro, 
segundo e terceiro lugar, respectivamente, de um total de 6 licitantes. São 
apresentados 40 serviços com os maiores custos totais orçados na planilha 
orçamentária da licitação. No desenvolvimento do estudo se elaborou a planilha da 
figura 15 para todos os licitantes e com todos os serviços. 
 
Figura 15: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados                                                                                    (continua) 























(Empresa 3 x 
Município) 
Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com área maior 
que 10m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. AF_06/2014 
m2 1.253,06 R$ 23,86 R$ 19,33  -18,99% R$ 20,34  -14,75% R$ 22,19  -7,00% 
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Figura 15: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 
(continuação) 
Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos 
até 4,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 
4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e 
ferragem negativa (Ø5.0mm c/25cm). 
m2 287,61 R$ 83,86 R$ 67,93  -19,00% R$ 76,60  -8,66% R$ 77,99  -7,00% 
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100 kg/m2, vãos 
ate 4,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 
3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e 
ferragem negativa 
m2 287,61 R$ 75,02 R$ 60,77  -18,99% R$ 69,41  -7,48% R$ 69,77  -7,00% 
Armacao Aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 1.892,87 R$ 9,65 R$ 7,82  -18,96% R$ 8,37  -13,26% R$ 8,97  -7,05% 
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x14x24cm, 
1/2 vez (espessura 11,5 cm), assentado em 
argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1 cm 
m2 589,50 R$ 30,81 R$ 24,96  -18,99% R$ 26,32  -14,57% R$ 28,67  -6,95% 
Concreto Usinado bombeado fck=20MPa, inclusive 
lançamento e adensamento 
m3 38,50 R$ 425,52 R$ 344,67  -19,00% R$ 383,04  -9,98% R$ 393,55  -7,51% 
Pavimentação em bloco Inter travado de concreto, 
espessura 8cm dim. 10,5x21cm, com Fck 35MPa, na 
cor cinza, assentados sobre colchão de areia 
espessura 6cm. 
m2 208,23 R$ 70,82 R$ 57,36  -19,01% R$ 65,82  -7,06% R$ 65,87  -6,99% 
Forma tabuas madeira 3A p/ peças concreto arm, 
reapr 2x, incl montagem e desmontagem. 
m2 189,76 R$ 59,53 R$ 48,22  -19,00% R$ 44,28  -25,62% R$ 55,36  -7,00% 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
em paredes, duas demãos. AF_06/2014 
m2 1.065,64 R$ 10,45 R$ 8,46  -19,04% R$ 9,56  -8,52% R$ 9,73  -6,89% 
Pintura epóxi, duas demãos, tanto em teto como em 
parede. 
m2 232,53 R$ 41,93 R$ 33,96  -19,01% R$ 39,49  -5,82% R$ 39,00  -6,99% 
Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 
(cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 
400l, aplicado em áreas secas menores que 10m2 
sobre laje, aderido, espessura 3cm, acabamento não 
reforçado. AF_06/2014 
m2 264,77 R$ 35,92 R$ 29,10  -18,99% R$ 29,91  -16,73% R$ 33,40  -7,02% 
Estrutura de madeira de lei 1A tratada serrada não 
aparelhada tratada, para telhas onduladas, vão de 7m 
até 10m. 
m2 105,32 R$ 86,57 R$ 70,12  -19,00% R$ 73,00  -15,68% R$ 80,51  -7,00% 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 
grês de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes 
de área entre 5 m2 e 10 m2, inclusivo rejunte. 
AF_06/2014 
m2 264,77 R$ 32,84 R$ 26,60  -19,00% R$ 29,91  -8,92% R$ 30,56  -6,94% 
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado Ø2" e 1" m2 24,75 R$ 326,85 R$ 264,75  -19,00% R$ 307,62  -5,88% R$ 303,98  -7,00% 
Porta de madeira almofadada semi-oca 1A, 
110x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A, 
dobradiças, inslusive com sua respectiva fechadura 
und 10,00 R$ 795,61 R$ 644,44  -19,00% R$ 751,70  -5,52% R$ 739,92  -7,00% 
Janela basculante 210x100cm, alumínio, fornecimento 
e instalação 
m2 21,00 R$ 370,16 R$ 299,83  -19,00% R$ 350,71  -5,25% R$ 344,26  -7,00% 
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 
uma demão. AF_06/2014 
m2 783,58 R$ 9,79 R$ 7,93  -19,00% R$ 8,97  -8,38% R$ 9,11  -6,95% 
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, esp. 
6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de 
fixação 
m2 231,40 R$ 32,14 R$ 26,03  -19,01% R$ 28,72  -10,64% R$ 29,89  -7,00% 
Revestimento cerâmico para paredes internas com 
placas tipo grês ou semi-grês de dimensões mínimas 
25x35 cm, inclusive rejunte, aplicadas em ambientes 
de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 
AF_06/2014 
m2 184,06 R$ 39,90 R$ 32,32  -19,00% R$ 35,91  -10,00% R$ 37,11  -6,99% 
Estrutura de madeira de lei primeira qualidade tratada, 
serrada, não aparelhada, para telhas onduladas, vãos 
de 13m ate 18m. 
m2 60,10 R$ 121,80 R$ 98,66  -19,00% R$ 105,32  -13,53% R$ 113,27  -7,00% 
Armacao de Aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- 
fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
kg 717,02 R$ 9,34 R$ 7,57  -18,95% R$ 8,37  -10,39% R$ 8,69  -6,96% 
Porta de madeira almofadada semi-oca 1A, 
80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A , 
dobradiças, inclusive com sua respectiva fechadura. 
und 9,00 R$ 712,90 R$ 577,45  -19,00% R$ 664,32  -6,81% R$ 663,00  -7,00% 
Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, 
espessura 7 cm, com armacao e tela soldada ,malha 
10x10cm fio Ø5mm 
m2 69,62 R$ 81,50 R$ 66,02  -18,99% R$ 71,82  -11,88% R$ 75,80  -6,99% 
Concreto fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, 
com lançamento 
m3 9,68 R$ 580,58 R$ 470,27  -19,00% R$ 550,62  -5,16% R$ 539,95  -7,00% 
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma 
demão. AF_06/2015 
m2 241,22 R$ 22,84 R$ 18,50  -19,00% R$ 21,53  -5,74% R$ 21,24  -7,01% 
Estrutura de madeira de lei primeira qualidade tratada, 
serrada, não aparelhada, para telhas onduladas, vãos 
ate 7m. 
m2 61,44 R$ 79,05 R$ 64,03  -19,00% R$ 68,22  -13,70% R$ 73,52  -7,00% 
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de 
concreto como em alvenarias de paredes internas, 
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. AF_06/2014 
m2 1.439,12 R$ 3,26 R$ 2,64  -19,02% R$ 2,97  -8,90% R$ 3,04  -6,75% 
Emboço, para recebimento de cerâmica, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com área entre 
5m2 e 10m2, espessura de 20mm,com execução de 
taliscas. AF_06/2014 
m2 186,06 R$ 24,33 R$ 19,71  -18,99% R$ 21,53  -11,51% R$ 22,63  -6,99% 
Impermeabilização de superfície c/ manta asfaltica 
protegida c/ filme de alumínio gofrado (de esp. 
0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfaltica, 
e=3mm. cobertura laje do reservatório 
m2 61,85 R$ 71,26 R$ 57,72  -19,00% R$ 65,82  -7,63% R$ 66,28  -6,99% 
Concreto fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, 
com lançamento 
m3 7,00 R$ 580,58 R$ 470,27  -19,00% R$ 478,80  -17,53% R$ 539,95  -7,00% 
Torneira de mesa para lavatório tipo presmatic. 
Cromada, acionamento hidromecânico, bitola de 1/2”, 
registro regulador de vazão. Garantia de 10 anos, 
(comprovadamente de boa qualidade)  
und 15,00 R$ 246,33 R$ 199,53  -19,00% R$ 234,01  -5,00% R$ 228,34  -7,30% 
Pavimentação em bloco Inter travado de concreto, 
espessura 8cm dim. 10,5x21cm, com Fck 35MPa, na 
cor cinza, assentados sobre colchão de areia 
espessura 6cm. 
m2 46,93 R$ 70,82 R$ 57,36  -19,01% R$ 65,82  -7,06% R$ 65,87  -6,99% 
Alvenaria estrutural bloco concreto 9x19x39cm - 
4.5MPa, argamassa  traço 1:5:11 (cimento/cal/areia) 
m2 50,38 R$ 62,30 R$ 50,46  -19,00% R$ 53,82  -13,61% R$ 57,95  -6,98% 
Pintura esmalte fosco para madeira, 2 demãos, 
incluso aparelh. com fundo niv. branco fosco 
m2 125,12 R$ 24,59 R$ 19,92  -18,99% R$ 21,53  -12,44% R$ 22,87  -6,99% 
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma 
demão. AF_06/2014 
m2 1.255,06 R$ 2,26 R$ 1,83  -19,03% R$ 2,14  -5,31% R$ 2,10  -7,08% 
Vidro liso comum transparente, espessura 4mm m2 28,26 R$ 94,72 R$ 76,72  -19,00% R$ 65,82  -30,51% R$ 88,10  -6,99% 
Locação convencional de obra, através de gabarito de 
tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem 
reaporveitamento. 
m2 287,61 R$ 9,12 R$ 7,39  -18,97% R$ 5,97  -34,54% R$ 8,48  -7,02% 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 
em teto, duas demãos. AF_06/2015 
m2 218,63 R$ 11,90 R$ 9,64  -18,99% R$ 10,17  -14,54% R$ 11,08  -6,89% 
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Figura 15: Variações de preços entre planilha orçamentária da licitação e três 
licitantes classificados 
(conclusão) 
Piso (calçada, no perímetro da edificação) em 
concreto 12MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) 
preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de 
dilatação em madeira a cada metro 
m2 63,62 R$ 40,33 R$ 32,67  -18,99% R$ 38,29  -5,06% R$ 37,51  -6,99% 
Tubo PVC esgoto JS predial DN 100mm, inclusive 
conexões - fornecimento e instalação 
 m  47,99 R$ 52,81 R$ 42,78  -18,99% R$ 50,16  -5,02% R$ 49,13  -6,97% 
Fonte: Do autor, 2016 
 
Com o auxílio das planilhas orçamentárias completas e demonstradas na figura 15, 
elaborou-se um resumo com faixas de descontos mais representativos nos serviços 
para cada licitante, apresentando também o custo que cada faixa representou na 
planilha orçamentária de cada licitante, conforme figura 16. 
 







Desconto Custo Desconto Global Custo Global Status 
Prefeitura 253 - - - R$ 435.992,94 - 
Licitante 
1 
1 -13,48% R$ 177,70 
- 19,00% R$ 353.186,94 
Classificado/Vence-
dor 
1 -17,39% R$ 0,95 
250 -18,56 a -19,48% R$ 353.000,28 
1 -20,00% R$ 8,00 
Licitante 
2 
1 0,48% R$ 263,08 
-10,53% R$ 390.025,21 Classificado 
1 -4,35% R$ 1,10 
29 -4,67 a -5,00% R$ 19.287,90 
98 -5,01 a -5,50% R$ 55.322,15 
18 -5,51 a -6,00% R$ 35.311,68 
10 -6,01 a -6,50% R$ 3.334,77 
8 -6,51 a -7,00% R$ 9.430,25 
10 -7,01 a -7,50% R$ 40.940,09 
5 -7,51 a -8,00% R$ 4.624,04 
5 -8,01 a -8,50% R$ 10.548,74 
5 -8,51 a -9,00% R$ 44.528,25 
6 -9,00 a -10,00% R$ 22.523,83 
11 -10,01 a -12,50% R$ 26.285,09 









6 -30,01 a -41,00% R$ 5.648,11 
Licitante 
3 
3 0,00% R$ 400,19 
-7,00% R$ 405.485,10 Classificado 
8 -6,01 a -6,50% R$ 1.475,66 
212 -6,51 a -7,00% R$ 341.188,53 
27 -7,01 a -7,50% R$ 47.231,64 
2 -7,51 a – 8,00% R$ 15.180,08 
1 -10,00% R$ 9,00 
Licitante 
4 
11 0,00% R$ 7.568,86 
-4,38% R$ 416.925,35 Classificado 
4 -0,01 a -0,50% R$ 3.522,89 
143 -0,51 a -1,00% R$ 121.261,95 
7 -1,01 a -1,50% R$ 8.216,86 
51 -1,51 a -2,00% R$ 93.831,29 
11 -2,51 a -3,01% R$ 28.925,52 
8 -4,99 a -5,00% R$ 35.101,93 
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200 0,00% R$ 164.384,24 
-3,67% R$ 420.002,04 Desclassificado 
22 -0,01 a -1,00% R$ 133.870,10 
5 -1,01 a -2,00% R$ 46.406,28 
4 -2,01 a -5,00% R$ 9.938,84 
7 -5,01 a -10,00% R$ 35.561,58 
7 -10,01 a -16,00% R$ 9.439,32 
8 -30,00 a – 43,00% R$ 20.401,69 
Licitante 
6 
253 0,00% 435.992,94 0,00% R$ 435.992,94 Desclassificado 
Fonte: Do autor, 2016 
 
Analisando as planilhas orçamentárias dos licitantes, constata-se que o licitante 1 
sagrou-se vencedor da licitação com o menor preço global apresentado, oferecendo 
um valor de R$ 82.806,00 (19,00%) inferior ao total da planilha orçamentária da 
licitação. Verifica-se também que o mesmo apresentou em 250 dos 253 serviços um 
desconto na faixa de 18,56 a 19,48%, ou seja, praticamente um desconto uniforme 
em todos os serviços. Nota-se que os licitantes 1 e 3 também praticaram, cada um 
com seu percentual, decréscimos uniformes em praticamente todos os serviços em 
suas planilhas orçamentárias com relação à planilha orçamentária da licitação. O 
licitante 5 possui decréscimos com percentuais diferentes em alguns serviços e nos 
demais valores iguais a planilha orçamentária da licitação. Porém, se manteve os 
mesmos preços da planilha orçamentária da licitação em 200 serviços, que 
representam em sua planilha orçamentária um custo de R$ 164.384,24, e nos 53 
serviços restantes, ofereceu descontos na faixa de 0,01 a 43,00% e que 
representam um custo de R$ 255.617,80. Observa-se que os licitantes que possuem 
a maior variação nos percentuais de decréscimos foram os licitantes 2 e 4. O 
licitante 2 com uma variação de desconto de 0,48 a 41,00% bem distribuídos em 
todos os serviços. Já o licitante 4, com uma variação de desconto de 0,00 a 10,00% 
bem distribuídos em todos os serviços. Destaca-se o licitante 6, que ofereceu 
proposta igual à planilha orçamentária da licitação. 
 
3.3.1 Do Licitante Vencedor 
 
Na figura 17 se observa um recorte com os dados obtidos por meio da planilha 
orçamentária da licitação e do licitante vencedor. São apresentados os serviços que 
representaram aproximadamente 80,00% no valor total de desconto efetuado pelo 
licitante vencedor. No desenvolvimento do estudo se elaborou a planilha da figura 17 
para todos os serviços. 
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Figura 17: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(continua) 
Serviço 





























da Diferença (E) 























Massa única, para recebimento de 
pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com 
área maior que 10m2, espessura de 
20mm, com execução de taliscas. 
AF_06/2014 
R$ 29.898,01 R$ 24.221,65  -18,99% 6,85% -R$ 5.676,36 -1,30% 6,85% 6,85% 
Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 
200kg/m², vãos até 4,50m/E=8cm, c/ 
lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 4cm, 
inter-eixo 38cm, c/escoramento 
(reapr.3x) e ferragem negativa 
(Ø5.0mm c/25cm). 
R$ 24.118,97 R$ 19.537,35  -19,00% 5,53% -R$ 4.581,63 -1,05% 5,53% 12,39% 
Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 
100 kg/m2, vãos ate 4,50m/e=8cm, 
c/lajotas e cap.c/conc fck=20MPa, 
3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento 
(reapr.3x) e ferragem negativa 
R$ 21.576,50 R$ 17.478,06  -18,99% 4,95% -R$ 4.098,44 -0,94% 4,95% 17,34% 
Armacao Aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 
12,5mm(1/2) -fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / 
colocação. 
R$ 18.266,20 R$ 14.802,24  -18,96% 4,19% -R$ 3.463,95 -0,79% 4,18% 21,52% 
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 
11,5x14x24cm, 1/2 vez (espessura 
11,5 cm), assentado em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia media não 
peneirada), preparo manual, junta 1 
cm 
R$ 18.162,50 R$ 14.713,92  -18,99% 4,17% -R$ 3.448,58 -0,79% 4,16% 25,68% 
Concreto Usinado bombeado 
fck=20MPa, inclusive lançamento e 
adensamento 
R$ 16.382,52 R$ 13.269,80  -19,00% 3,76% -R$ 3.112,73 -0,71% 3,76% 29,44% 
Pavimentação em bloco Inter travado 
de concreto, espessura 8cm dim. 
10,5x21cm, com Fck 35MPa, na cor 
cinza, assentados sobre colchão de 
areia espessura 6cm. 
R$ 14.746,85 R$ 11.944,07  -19,01% 3,38% -R$ 2.802,78 -0,64% 3,38% 32,83% 
Forma tabuas madeira 3A p/ peças 
concreto arm, reapr 2x, incl montagem 
e desmontagem. 
R$ 11.296,41 R$ 9.150,23  -19,00% 2,59% -R$ 2.146,19 -0,49% 2,59% 35,42% 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em paredes, duas 
demãos. AF_06/2014 
R$ 11.135,94 R$ 9.015,31  -19,04% 2,55% -R$ 2.120,62 -0,49% 2,56% 37,98% 
Pintura epóxi, duas demãos, tanto em 
teto como em parede. 
R$ 9.749,98 R$ 7.896,72  -19,01% 2,24% -R$ 1.853,26 -0,43% 2,24% 40,22% 
Regularização de contrapiso em 
argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicado em áreas secas menores que 
10m2 sobre laje, aderido, espessura 
3cm, acabamento não reforçado. 
AF_06/2014 
R$ 9.510,54 R$ 7.704,81  -18,99% 2,18% -R$ 1.805,73 -0,41% 2,18% 42,40% 
Estrutura de madeira de lei 1A tratada 
serrada não aparelhada tratada, para 
telhas onduladas, vão de 7m até 10m. 
R$ 9.117,55 R$ 7.385,04  -19,00% 2,09% -R$ 1.732,51 -0,40% 2,09% 44,49% 
Revestimento cerâmico para piso com 
placas tipo grês de dimensões 45x45 
cm aplicada em ambientes de área 
entre 5 m2 e 10 m2, inclusivo rejunte. 
AF_06/2014 
R$ 8.695,05 R$ 7.042,88  -19,00% 1,99% -R$ 1.652,16 -0,38% 2,00% 46,48% 
Guarda-corpo em tubo de aço 
galvanizado Ø2" e 1" 
R$ 8.089,54 R$ 6.552,56  -19,00% 1,86% -R$ 1.536,98 -0,35% 1,86% 48,34% 
Porta de madeira almofadada semi-
oca 1A, 110x210x3cm, incluso aduela 
2A, alizar 2A, dobradiças, inslusive 
com sua respectiva fechadura 
R$ 7.956,10 R$ 6.444,40  -19,00% 1,82% -R$ 1.511,70 -0,35% 1,83% 50,17% 
Janela basculante 210x100cm, 
alumínio, fornecimento e instalação 
R$ 7.773,36 R$ 6.296,43  -19,00% 1,78% -R$ 1.476,93 -0,34% 1,78% 51,95% 
Aplicação e lixamento de massa látex 
em paredes, uma demão. AF_06/2014 
R$ 7.671,25 R$ 6.213,79  -19,00% 1,76% -R$ 1.457,46 -0,33% 1,76% 53,71% 
Telhamento com telha de fibrocimento 
ondulada, esp. 6mm, incluso juntas de 
vedação e acessórios de fixação 
R$ 7.437,20 R$ 6.023,34  -19,01% 1,71% -R$ 1.413,85 -0,32% 1,71% 55,42% 
Revestimento cerâmico para paredes 
internas com placas tipo grês ou semi-
grês de dimensões mínimas 25x35 
cm, inclusive rejunte, aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m² na 
altura inteira das paredes. AF_06/2014 
R$ 7.343,99 R$ 5.948,82  -19,00% 1,68% -R$ 1.395,17 -0,32% 1,68% 57,10% 
Estrutura de madeira de lei primeira 
qualidade tratada, serrada, não 
aparelhada, para telhas onduladas, 
vãos de 13m ate 18m. 
R$ 7.320,18 R$ 5.929,47  -19,00% 1,68% -R$ 1.390,71 -0,32% 1,68% 58,78% 
Armacao de Aço CA-60 diam. 3,4 a 
6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda 
de 10%) / dobra / colocação. 
R$ 6.696,97 R$ 5.427,84  -18,95% 1,54% -R$ 1.269,13 -0,29% 1,53% 60,31% 
Porta de madeira almofadada semi-
oca 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 
2A, alizar 2A , dobradiças, inclusive 
com sua respectiva fechadura. 
R$ 6.416,10 R$ 5.197,05  -19,00% 1,47% -R$ 1.219,05 -0,28% 1,47% 61,79% 
Piso em concreto 20mpa preparo 
mecanico, espessura 7 cm, com 
armacao e tela soldada ,malha 
10x10cm fio Ø5mm 
R$ 5.674,03 R$ 4.596,31  -18,99% 1,30% -R$ 1.077,72 -0,25% 1,30% 63,09% 
Concreto fck=20MPa, virado em 
betoneira, na obra, com lançamento 
R$ 5.620,01 R$ 4.552,21  -19,00% 1,29% -R$ 1.067,80 -0,24% 1,29% 64,38% 
Aplicação e lixamento de massa látex 
em teto, uma demão. AF_06/2015 
R$ 5.509,46 R$ 4.462,57  -19,00% 1,26% -R$ 1.046,89 -0,24% 1,26% 65,64% 
Estrutura de madeira de lei primeira 
qualidade tratada, serrada, não 
aparelhada, para telhas onduladas, 
vãos ate 7m. 
R$ 4.856,83 R$ 3.934,00  -19,00% 1,11% -R$ 922,83 -0,21% 1,11% 66,76% 
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Figura 17: Comparação entre planilha orçamentária da licitação e licitante vencedor 
(conclusão) 
Chapisco aplicado tanto em pilares e 
vigas de concreto como em alvenarias 
de paredes internas, com colher de 
pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. 
AF_06/2014 
R$ 4.691,53 R$ 3.799,28  -19,02% 1,08% -R$ 892,25 -0,20% 1,08% 67,83% 
Emboço, para recebimento de 
cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicado manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com 
área entre 5m2 e 10m2, espessura de 
20mm,com execução de taliscas. 
AF_06/2014 
R$ 4.526,84 R$ 3.667,24  -18,99% 1,04% -R$ 859,60 -0,20% 1,04% 68,87% 
Impermeabilização de superfície c/ 
manta asfaltica protegida c/ filme de 
alumínio gofrado (de esp. 0,8mm), 
inclusa aplicação de emulsão asfaltica, 
e=3mm. cobertura laje do reservatório 
R$ 4.407,43 R$ 3.569,98  -19,00% 1,01% -R$ 837,45 -0,19% 1,01% 69,88% 
Concreto fck=20MPa, virado em 
betoneira, na obra, com lançamento 
R$ 4.064,06 R$ 3.291,89  -19,00% 0,93% -R$ 772,17 -0,18% 0,93% 70,81% 
Torneira de mesa para lavatório tipo 
presmatic. Cromada, acionamento 
hidromecânico, bitola de 1/2”, registro 
regulador de vazão. Garantia de 10 
anos, (comprovadamente de boa 
qualidade)  
R$ 3.694,95 R$ 2.992,95  -19,00% 0,85% -R$ 702,00 -0,16% 0,85% 71,66% 
Pavimentação em bloco Inter travado 
de concreto, espessura 8cm dim. 
10,5x21cm, com Fck 35MPa, na cor 
cinza, assentados sobre colchão de 
areia espessura 6cm. 
R$ 3.323,58 R$ 2.691,90  -19,01% 0,76% -R$ 631,68 -0,14% 0,76% 72,42% 
Alvenaria estrutural bloco concreto 
9x19x39cm - 4.5MPa, argamassa  
traço 1:5:11 (cimento/cal/areia) 
R$ 3.138,67 R$ 2.542,17  -19,00% 0,72% -R$ 596,50 -0,14% 0,72% 73,15% 
Pintura esmalte fosco para madeira, 2 
demãos, incluso aparelh. com fundo 
niv. branco fosco 
R$ 3.076,70 R$ 2.492,39  -18,99% 0,71% -R$ 584,31 -0,13% 0,71% 73,85% 
Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes, uma demão. AF_06/2014 
R$ 2.836,44 R$ 2.296,76  -19,03% 0,65% -R$ 539,68 -0,12% 0,65% 74,50% 
Vidro liso comum transparente, 
espessura 4mm 
R$ 2.676,79 R$ 2.168,11  -19,00% 0,61% -R$ 508,68 -0,12% 0,61% 75,12% 
Locação convencional de obra, 
através de gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 1,50m, sem 
reaporveitamento. 
R$ 2.623,00 R$ 2.125,44  -18,97% 0,60% -R$ 497,57 -0,11% 0,60% 75,72% 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex acrílica em teto, duas demãos. 
AF_06/2015 
R$ 2.601,70 R$ 2.107,59  -18,99% 0,60% -R$ 494,10 -0,11% 0,60% 76,31% 
Piso (calçada, no perímetro da 
edificação) em concreto 12MPa traço 
1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo 
mecanico, espessura 7cm, com junta 
de dilatação em madeira a cada metro 
R$ 2.565,79 R$ 2.078,47  -18,99% 0,59% -R$ 487,33 -0,11% 0,59% 76,90% 
Tubo PVC esgoto JS predial DN 
100mm, inclusive conexões - 
fornecimento e instalação 
R$ 2.534,35 R$ 2.053,01  -18,99% 0,58% -R$ 481,34 -0,11% 0,58% 77,48% 
Verga 10x10cm em concreto pré-
moldado fck=20MPa (preparo com 
betoneira) aço CA60, bitola fina, 
inclusive formas tabua 3A. 
R$ 2.473,81 R$ 2.004,29  -18,98% 0,57% -R$ 469,52 -0,11% 0,57% 78,05% 
Expurgo adaptável à válvula de 
descarga: 70x56 cm, diâmetro=32 cm, 
profundidade=30 cm, saída= 75 mm. 
Despejo hospitalar com grade móvel 
(opcional)= 70x56 cm, cuba=50x40x18 
cm. Ver detalhes em prancha.  
R$ 2.457,00 R$ 1.990,17  -19,00% 0,56% -R$ 466,83 -0,11% 0,56% 78,61% 
Tubo PVC soldável agua fria dn 
50mm, inclusive conexões – 
fornecimento e instalação 
R$ 2.226,97 R$ 1.803,68  -19,01% 0,51% -R$ 423,29 -0,10% 0,51% 79,13% 
Tubo PVC esgoto JS predial DN 
40mm, inclusive conexões - 
fornecimento e instalação 
R$ 2.170,35 R$ 1.757,75  -19,01% 0,50% -R$ 412,61 -0,09% 0,50% 79,62% 
Descidas pluviais, tubo PVC esgoto 
serie R DN 100mm c/ anel de borracha 
- fornecimento e instalação, inslusive 
braçadeiras de fixação. 
R$ 2.105,38 R$ 1.705,48  -18,99% 0,48% -R$ 399,89 -0,09% 0,48% 80,11% 
TOTAIS DA PLANILHA RECORTE: R$ 349.217,39 R$ 282.879,43  80,09% -R$ 66.337,96 -15,22%   
TOTAIS DA PLANILHA COMPLETA: R$ 435.998,64 R$ 353.186,94   100,00% -R$ 82.811,70 -19,00% 
  
Fonte: Do autor, 2016 
 
Observa-se que do valor total do desconto oferecido pelo licitante vencedor, 80,11% 
aconteceu em apenas 45 (17,79%) dos 253 serviços da planilha orçamentária. 
Nestes 45 serviços se obteve 15,22% de desconto em relação ao custo global 
orçado pelo município. O serviço massa única em argamassa se destacou 
representando 6,85% do custo orçado e também do desconto efetuado pela 
empresa vencedora. O valor do desconto feito neste serviço representa 1,30% em 
relação ao custo global orçado pelo município. 
 
22 
Artigo   submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2016/02 
3.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS DAS TRÊS OBRAS 
 
Pode-se perceber que 12 dos 20 licitantes que participaram das licitações, ou seja, 
60%, efetuaram, cada um com seu percentual, decréscimos ou acréscimos 
uniformes em praticamente todos os serviços em suas planilhas orçamentárias com 
relação à planilha orçamentária da sua respectiva licitação. Observa-se também que 
2 licitantes (10%) apresentaram suas planilhas com os mesmos preços orçados pelo 
município. 
Verifica-se que 3 licitantes (15%) apresentaram em mais da metade dos serviços o 
mesmo preço da planilha orçamentária da licitação e nos demais descontos 
variados. Desta forma, constata-se que 3 (15%) licitantes praticaram descontos 
variados e distribuídos em todos os serviços.  
Os resultados obtidos nas três obras foram semelhantes. Conforme a figura 18 
observa-se uma comparação entre os licitantes vencedores para as obras. 
 

































































Fonte: Do autor, 2016 
 
Observa-se que os três vencedores efetuaram, cada um com seu percentual, 
descontos uniformes em praticamente todos os serviços em suas planilhas 




Este estudo teve como objetivo principal estudar as variações de preços dos 
serviços das planilhas orçamentárias de licitações e das planilhas orçamentárias dos 
licitantes e apresentar o comportamento das empresas na elaboração de propostas 
para a execução de obras públicas. A metodologia adotada mostrou-se eficaz para 
obtenção dos resultados estudados. 
Os resultados demonstram que das 20 planilhas orçamentárias elaboradas pelos 
licitantes nas três obras, 12 (60%) dos licitantes, efetuaram, cada um com seu 
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percentual, descontos ou acréscimos uniformes em praticamente todos os serviços, 
indicando a não adoção de preços unitários próprios. Os três vencedores fazem 
parte destes 12 licitantes.  
Observa-se que 2 licitantes apresentaram os mesmos valores orçados pelo 
município, ou seja, praticamente a cópia da planilha da licitação. Constata-se 
também a desclassificação de 2 licitantes na obra da creche municipal por 
apresentarem planilhas orçamentárias com preços superiores a planilha 
orçamentária da licitação, contrariando regras contidas no edital de licitação. 
Conclui-se que as planilhas orçamentárias apresentadas pelos participantes 
representam economicidade aos cofres públicos, considerando que para a escola 
municipal ocorreu um desconto de 15,31%, para a creche municipal um desconto de 
13,00% e o posto de saúde um desconto de 19,00%, em relação às respectivas 
planilhas orçadas pelo município. 
Assim, pode-se deixar como recomendação para trabalhos futuros: 
 Aplicar a mesma metodologia em obras de outros órgãos públicos; 
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